MARAVIC-INZENJERING | KONSTRUKCME d.o.0., drustvo upisano u registar Trgovackog suda u .......... pod
MBS: Livadarska 53., 40 305 NEDELISCE OIB:46065399883, koje pojedina¢no i samostalno zastupa direktor
Dmitar Maravi¢ (u nastavku: Investitor/Naruditelj )

zastupa........
(u daljnjem tekstu: Izvodag),

Zaklju€uju sljededi:

UGOVOR O IZVODENJU GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA

Predmet ugovora
Clanak 1.

() Ovim ugovorom Narucitelj ustupa, a Izvodac radova preuzima obvezu izvodenja gradevinsko
- obrtnickih i ostalih radova koji su predmet ovog ugovora, i sastavni dio troSkovnika objavljenog na
javnoj nabavi na izgradnji novog i rekonstrukciji postojeéeg poslovnog objekta, u skladu s ovim
Ugovorom, ponudom dostavljenom u okviru postupka javnog nadmetanja, troSkovnicima iz
dostavljene ponude, projektnom dokumentacijom i terminskim planom gradenja, vazecim propisima,
propisanoj kvaliteti i normama te pravilima struke, a po sistemu jedini¢nih cijena, odnosno izmjere
gradevinske knjige, i to do pune funkcionalnosti i gotovosti ugovorenih radova.

(2) Ugovorne strane utvrduju da su predmet ovog Ugovora slijedec¢i radovi; rudenje i
razgradivanje, zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, zidarski radovi, izolaterski radovi,
zanatski radovi montazerski radovi, obrtni¢ki radovi na vanjskom uredenju, instalacije vodovoda i
kanalizacije, strojarske instalacije te elektro instalacije, na k.C.br. 2710/2.2710/3,2710/4,2710/5, k.o.
Cakovec.

3) Narucitelj naru€uje, a Izvodac se obvezuje izvoditi radove koji su predmet ovog Ugovora na
temelju Gradevinske dozvole - KLASA: UP/I-361-03/14-01/000043; URBROJ: 2109/2-05-02-15-

0008, od 29.01.2015. koje je izdao Upravni odjel za prostorno uredenje | europske fondove ,Odsjek
za provodenje dokumenata prostornog uredenja | izdavanje akata o gradnji sa sjedistem u Cakovcu.

(4) Narucitelj naru€uje, a lzvodac se obvezuje izvesti radove, u svemu prema izvedbenom projektu
izradenom od Ureda ovlastenog arhitekta, glavnog projektanta dipl.ing.arh. Reno Vrbanec, a s kojim
je lzvodac detaljno upoznat, uz primjenu pravila struke, tehni¢kih propisa, normativa i standarda koji
vrijede za tu vrstu radova, na temelju ponude, ponudbenog trodkovnika i tehni¢kih specifikacija, koje
¢ine sastavni dio ovog ugovora.

(5) Izvodac potpisom ovog Ugovora potvrduje kompletnost preuzete dokumentacije i potvrduje da
je upoznat s cjelokupnim opsegom radova.



Ugovorna cijena

Clanak 2.

(1) lzvodal se obvezuje izvesti predmetne radove iz Clanka 1. ovog Ugovora, po ponudbenom
troSkovniku, za cijenu koja iznosi:

(slovima: ) bez

poreza na dodanu vrijednost.

Porez na dodanu vrijednost nije sadrzan u navedenom iznosu, te se obraunava u skladu s
odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (N.N. broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14,
115/16)

(2) Ugovorene jedini¢ne cijene su nepromjenjive i fiksne, za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

(3) Konacna cijena radova utvrdit ¢e se temeljem odredbi ovog Ugovora, prema stvarno izvedenim
koli€¢inama radova ovjerenih u gradevinskoj knjizi po nadzornom inzenjeru i jedini¢nim cijenama iz
ugovornog troSkovnika.

(4) Jedini¢ne cijene u ugovornom troSkovniku sadrze posredne i neposredne troSkove materijala,
radne snage, transporta i troSkove drustvenih davanja, osim poreza na dodanu vrijednost. U
jediniénim cijenama su takoder ukljueni svi troSkovi koji se ne pla¢aju posebno:

- troSkovi svih materijala potrebnih za realizaciju proizvoda ili usluge za konacni proizvod, koji
je ponudbenim troskovima predviden,

- svi manipulativni troSkovi vezani za podizvodace radova na ovom projektu

- troSkovi radnika i ostalih sudionika u izvedbi,

- sve carinske pristojbe, devizne razlike, posredni troSkovi uvoznika za uvozni materijal,

- struéna i organizacijska suradnja sa eventualno ostalim sudionicima u izgradnji u cilju
osiguranja kvalitete radova, organizacije i odrzavanja rokova,

- troSkovi ispitivanja materijala i konstrukcija u skladu s tehni¢kim propisima,

- amortizacija i najamnina sveg potrebnog inventara, strojeva, opreme i alata,

- troSkovi utroSka elektrine energije, vode i ostalih energenata za potrebe gradenja,

- troSkovi koriStenja javnih prometnih i drugih povrsina, te troSkovi pribavljanja svih potrebnih
suglasnosti od nadleznih organa, za koridtenje javnih povrsina,

- svi ostali posredni troSkovi za pomoéne radove koje je potrebno izvesti za konacni proizvod,
koji je ponudbenim troSkovima predviden,

- troSkovi stalnog i zavrSnog CiS¢enja gradevine i okoliSa, te javnih prometnih i drugih povrSina
koriStenih za realizaciju kona&nog proizvoda, koji je ponudbenim trodkovima predviden,

- naknada za prekovremeni ili no¢ni rad, ukoliko dode do potrebe da se radovi izvode u
produZenom radu ili pod drugim oteZanim okolnostima u cilju odrZzavanja ugovorenih rokova,

- skladiSni i garderobni prostor za |zvodac¢a radova,

- primjereni prostor za voditelja radova, nadzornog inZenjera i odrzavanje manjih radnih
sastanaka na gradilistu

- troSkovi osiguranja radnika i radova, te uvanja radova za vrijeme gradenja,

- odvoz gradevinskog otpada i troSkove deponija

- izrade radionicke dokumentacije, izrada projekta izvedenog stanja za elektro, strojarske i
vodoinstalaterske instalacije, plinske, telefonske, informatiCke (internetske), geodetskih
snimaka izvedenog stanja i sl. —

- trosSkovi osiguranja radnika i radova, te uvanja radova za vrijeme gradenja,

- troSkovi osiguranja od odgovornosti prema tre¢im osobama.

- svi ostali nespomenuti troSkovi koji su nastali u vezi realizacije kona¢nog proizvoda, koji je
ponudbenim troSkovima predviden.



(5) Izvodac ima pravo zatraziti avans (predujam) za nabavku materijala i sl. ali u slu¢aju isplate
predujma lzvodac je obavezan dostaviti garanciju banke za primljeni predujam, koja je isplativa
bez protesta i na prvi poziv, do roka montaze na gradiliste te, 14 dana respiro.

Dostatnost ugovorne cijene

Clanak 3.

(1) Izvoda¢ temelji ugovornu cijenu na podacima, potrebnim obavijestima, inspekcijama,
ispitivanjima i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje su navedene u ¢lanku 4. ovog Ugovora.

(2) Ugovorna cijena pokriva sve obveze lzvodaa iz ovog Ugovora i sve $to je potrebno za
izvodenje i zavrSetak ugovorenih radova prema prilozenom ugovornom tro§kovniku i otklanjanje svih
nedostataka.

Clanak 4.

(1) Smatra se da je Izvodac proucio tehni¢ku dokumentaciju iz ¢lanka 1. Ovog Ugovora.

(2) Izvodac nema pravo mijenjati tehni¢ku dokumentaciju, u protivnom snosi svu Stetu koja Investitoru
nastane.

(3) Ukoliko Izvoda¢ uoci nedostatke u tehnickoj dokumentaciji ili smatra da istu treba mijenjati radi
njenog poboljSanja ili iz drugih razloga, Izvodac je obvezan o tome odmah obavijestiti Investitora.

(4) U slu€aju da uoceni nedostaci u tehni¢koj dokumentaciji ugrozavaju sigurnost gradevine, zivot ili
zdravlje ljudi, promet ili susjedne gradevine, lzvoda¢ ¢e odmah poduzeti mjere potrebne za
otklanjanje tih nedostataka.

(5) Investitor ima pravo bez suglasnosti i pristanka Izvodaga mijenjati tehnicku dokumentaciju na
temelju koje se izvode ugovoreni radovi, ako se time ne mijenjaju bitni uvjeti ovog Ugovora. Za
sve izmjene Izvoda¢ mora biti pravovremeno obavijeSten, a Investitor se obavezuje nadoknaditi
Izvodalu nastale troSkove za ve¢ izvrSenu dobavu materijala ili opreme u slu€aju da je kod iste
doslo do promjene u odnosu na ugovorni troskovnik.

(6) Smatra se da je lzvoda¢ dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredvidenim izdacima i
drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove, a koji su bili poznati u trenutku potpisivanja
Ugovora.

(7) Smatra se da je lzvoda¢ pregledao gradiliSte, njegovu okolicu, gore navedene podatke i druge
raspoloZive obavijesti i da je prije podnoSenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim
¢injenicama, koje obuhvacéaju:

- oblik i prirodu gradilista;

- hidroloSke i klimatske uvjete;

- obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvodenje i dovrSenje radova i za
otklanjanje svih nedostataka;

- uvjeta $to se tice pristupa, smjestaja, uredaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih
usluga;

- prikladnost i moguénost pristupnih putova na gradiliste.

Rokovi i dinamika izvodenja radova
Clanak 5.

(2) Izvodal se obvezuje zapoceti s radovima iz &lanka 1. po potpisu ovog Ugovora, usvajanja
terminskog plana te uvodenja u posao od strane Naruditelja i upisom nadzornog inZenjera u
gradevinski dnevnik, pod uvjetom da je do dana uvodenja u posao od strane Naruéitelja ispunjeno
sljedece:



- da Narucitelj Izvodacu preda kompletnu tehni¢ku dokumentaciju i izvedbene
projekte po vrstama radova, jedan primjerak u elektronskom obliku (.dwg obliku) i 1
primjerak u printanom obliku,

- da Narugitelj Izvodacu preda, odmah po potpisu ovog Ugovora, Glavni projekt sa
mapama i elaboratima pobrojanim u gradevinskoj dozvoli te ovjereni preslik
pravomocéne gradevne dozvole,

- da Naruditelj Izvodacu preda slobodno gradiliSte od osoba, opreme i materijala,

- da Narucitelj Izvodacu preda putem ovlastenog geodete potrebne geodetske tocke,
tj. da Narugitelj osigura iskol€enje gradevine u horizontalnom i vertikalnom smislu,

- da Narugitelj Izvodacu omogucéi priklju¢ak na struju i vodu 20 metara od granice
gradilista,

- da Naruditelj Izvodacu stavi na raspolaganje potreban prostor za deponij materijala i
podizanje pomoc¢nih objekata.

(2) Sluzbeni datum podetka radova, nakon $to svi zahtjevi iz stavka 1. ovog ¢lanka budu ispunjeni,
utvrduje se upisom u gradevinski dnevnik i on se smatra bitnim sastojkom ugovora.

3) Izvodac je duzan s radovima zapoceti odmah po uvodenju u posao, a zavrsiti ih u indikativnom
roku od 10 mjeseci, postujuci operativno-financijsku dinamiku koju ¢e izraditi Izvoda¢, a odobriti
nadzor Narucitelia na gradevini. U navedenom roku lzvoda¢ mora zavrsiti sve radove, ocistiti
gradiliSte i objekte od sve svoje opreme i ostataka materijala, izraditi i predati Narucitelju Izjavu o
izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine sa svim prilozima i dokumentacijom (atestima i
certifikatima, te ispitivanjima) nuznim za prijavu i obavljanje tehni¢kog pregleda gradevine, izraditi i
dostaviti Narucitelju prijedlog konacénog obracuna radova i zapisnika o primopredaji radova.

4) Pod zavrSetkom ugovora/ugovornih obveza podrazumijevaju se uspjeSno izvrSene sve
obaveze, sukladno ovom Ugovoru i tehniCkoj dokumentaciji, prikupliena atestna i sva ostala
dokumentacija gradenja, uspjeSno proveden postupak tehni¢kog pregleda (izrijekom navedeno da se
moze izdati akt kojim se dozvoljava uporaba gradevine), te uspjeSno proveden postupak
primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentacije gradenja.

(5) Izvodac se obvezuje nakon zavr3etka radova do potpune funkcionalnosti, izgradenu gradevinu
predati Narucitelju, u skladu s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju
zakoni i propisi o gradnji.

(6) Iznimno, kod opravdanih razloga prema odredbama ovog Ugovora uslijed kojih 1zvoda¢ moze
zatraziti produljenje roka gradenja, rok za podno$enje zahtjeva za produljenje roka zavrSetka radova
jeodmah, odnosno uroku 8 (osam) dana od dana nastanka razloga, a najkasnije do krajnjeg roka
zavrSetka radova prema C&lanku 3. stavka ovog Ugovora. U slu€aju odobrenja produljenja roka
gradenja, prava i obveze ugovornih strana regulirati ¢e se dodatkom Ugovora.

(7 Izvodac je duzan izvesti radove po pravilu struke i njegova izvedba istih mora biti preduvjet za
besprijekorno izvrSenje tehni¢kog pregleda. Ukoliko tehnicki pregled neée biti uspjedan radi krivnje
Izvodacla, izvodal je duzan otkloniti sve uvjetne nedostatke navedene u zapisniku komisije za
tehnicki pregled u najkrace mogucem roku. Smatra se da obaveze izvoda¢a po ovom Ugovoru nisu
izvrSene sve dok se ne otklone nedostaci predmetni nedostaci utvrdeni po komisiji za tehnicki
pregled. Ukoliko tehni€ki pregled nece biti uspje$an iz razloga za koje nije odgovoran Izvodag, izvodal
nema nikakvih odgovornosti prema Investitoru, te se moze priéi konaénom obracunu i primopredaji
radova

Clanak 6.

(1) Izvodac je obvezan nakon potpisa ugovora, a prije uvodenja u posao dostaviti predstavniku
Narucitelja detaljan plan izvodenja radova (terminski plan), te shemu organizacije i uredenja
gradilista.

Plan izvodenja radova (terminski plan) obuhvaéa redoslijed kojim Izvoda¢ namjerava izvoditi radove
uklju€ujuci predvideno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti.



Shema organizacije i uredenja gradiliSta je tlocrtni graficki prikaz razmjestaja svih sadrzaja na
gradilistu.

(2) Eventualne izmjene plana izvodenja radova lzvodal je u obvezi dostaviti Naruditelju i
nadzornom inzenjeru na odobrenje o kojem Ce se isti oCitovati u primjerenom roku.

Clanak 7.

(1) Ako lzvodag, svojom krivnjom, kasni s izvodenjem radova prema terminskom planu sukladno
¢lanku 6.(1) ovoga Ugovora za viSe od 20 dana, a Sto je vidljivo iz upisa nadzornog inzenjera u
gradevinski dnevnik, Izvodac je duzan u roku od narednih 20 dana nadoknaditi zaostatke te uskladiti
izvodenje radova s planom.

(2) Ukoliko Izvoda€ u roku iz prethodnog stavka ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvodenje
radova s planom, Narucitelj ima pravo raskinuti ugovor na $tetu lzvodaca.

3) U slu€aju odstupanja Izvodaca od terminskog plana izvodenja radova, te od rokova ugovorenih
¢lankom 5.ovog Ugovora Izvodac je duzan pismeno obavijestiti naru€itelja. Ako ista nisu nastala
krivnjom lzvodaca, Narucitelj je obvezan odobriti produljenje roka. Narucitelj je duzan na pisani
zahtjev lzvodaca o produljenju roka ocitovati se u roku od 5 (pet) dana, a ako isti ne odgovori u
pisanom obliku u navedenom roku, smatra se da je dana izriita suglasnost na produljenje roka.

Clanak 8.

(1) Ako lzvodag, svojom krivnjom, ne izvede radove u ugovornom roku iz ¢lanka 5. iz neopravdanih
razloga, duzan je Narucitelju platiti iznos od 1 promil ugovorene cijene za svaki dan zakasnjenja,
a maksimalno 5 % ugovorene cijene. Zahtjev za isplatu ugovorne kazne, Narucitelj moze postaviti
najkasnije do dana primopredaje gradevine, te istu moze naplatiti putem jamstva za uredno
ispunjenje ugovora ili kompenzacijom preko konacne situacije.

(2) Pla¢anje ugovorne kazne ne utjeCe na obveze lzvodaca.

(3) Ukoliko Narugitelj zbog zakasnjenja pretrpi veéu Stetu od iznosa ugovorne kazne, Izvodac je duzan
nadoknaditi Narugitelju cjelokupnu Stetu, nakon sto Narugitelj istu dokaze lzvodacu.

(4) Utvrduje se da kako medurokovi ne podlijeZu penalizaciji.

(5) Povrh ugovorne kazne iz st.1. ovog ¢lanka, Narucitelj zadrzava pravo na naknadu cjelokupne Stete
i izmakle dobiti ako ista nastane.

(6) 1zvodacd je suglasan da Investitor, iznos ugovorne kazne, prebije s potrazivanjem Izvodaca spram
Investitora na temelju ovog Ugovora.

Clanak 9.

(1) Rok je bitan element ugovora.

(2) Rok za izvodenje radova iz ¢lanka 5. ovog Ugovora moZze se iznimno produljiti:

- u slu€ajevima u kojima je lzvodac zbog promijenjenih okolnosti, viSe sile ili neispunjenja obveza
Narucitelja ili osoba koje isti angazira, bio sprijeCen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima
smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ovog ugovora, a Cije nastupanje lzvodacu
trenutku sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Izvodac¢ zbog njih bio
sprije€en izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka zavrdetka radova mogu biti
samo one promijenjene okolnosti koje 1zvoda¢ nije sam uzrokovao.

- usludaju da Naruditelj u toku izvodenja radova izvrsi izmjene u tehni¢koj dokumentaciji, koje
utje€u na rok izvodenja radova.

- ako Naruditelj izda Izvodacu pisani nalog o obustavi radova.



- vremenskih uvjeta koji onemogucavaju normalno odvijanje radova.

(3) U slu€aju produljenja roka iz prethodnog stavka, I1zvoda¢ ¢ée u roku od 7 (sedam) dana od naloga
nadzornog inzenjera upisanom u gradevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg ¢e biti vidljiv
novi rok zavrSetka radova, te ¢e se o istome zakljuciti dodatak ovom ugovoru.

(4) Zahtjev za produljenjem ugovorenog roka, lzvodac¢ je duzan podnijeti Investitoru, pisanim putem,
najkasnije u roku od 3 (tri) dana od prestanka okolnosti koje su dovele do zaka3njenja.

(5) Svaka okolnost, koja se smatra ,viSom silom® upisuje se u gradevinski dnevnik te jedino potpisana
od strane Izvodaca i Voditelja projekta, predstavlja vjerodostojan dokaz o njenom nastupu.

(6) Naknadni prigovori, a nakon $to je Izvodac¢ ve¢ doSao u zakasnjenje, neCe se razmatrati.

Obracun i placanje izvedenih radova
Clanak 10.

(1) Izvedeni radovi obraCunavat ¢e se na osnovi izmjere stvarno izvedenih koli¢ina radova koje se
evidentiraju u gradevinsku knjigu, te koju prethodno ovjerava nadzorni inzenjer i predstavnik
Narucitelja.

(2) lIzvoda€ se obvezuje predati Nadzornom inzZenjeru na ovjeru gradevinsku knjigu do 30.tog u
mjesecu za tekuéi mjesec, a nadzorni inzenjer ju je duzan ovjeriti u roku od 7 (sedam) dana od
dana zaprimanja.

(3) Izvedene i ovjerene radove lzvoda¢ ¢e obracunavati temeljem privremenih situacija i konaCne
situacije. 1zvodac Ce predati privremenu mjesecnu situaciju, izdanu u 5 (pet) pisanih primjeraka i
u 1 (jednom) elektronskom primjerku, (ili kona¢nu situaciju, ovisno o slu¢aju) za radove izvrSene
u prethodnom mjesecu izravno predstavniku Naru itelja do desetog dana u mjesecu za prethodni
mjesec. Datum ispostave situacije sukladno zakonskim propisima o PDV-u mora biti zadnji dan u
mjesecu.

(4) Nadzorni inzenjer ¢e potvrditi da su radovi izvrSeni na zadovoljavajuéi nacin i u skladu s ugovorom,
te ¢e takoder identificirati sve radove koji nisu u skladu s ugovorom. Nadzorni inZzenjer mora
potpisati privremenu mjeseénu situaciju u skladu sa ovjerenom gradevinskom knjigom, te jasno
oznaciti "odobrena za placanje" te odrediti iznos koji je plativ od strane Naruditelja.

(5) Situaciju uz uvjet da je ovjerena od strane nadzornog inZenjera, je narucitelj duzan ovijeriti u roku
od 5 (pet) dana od zaprimanja, definiranog u st. (2). Moguéi osporeni dio privremene situacije
Nadzorni inzenjer je obvezan obrazloziti u pisanom obliku unutar roka za ovjeru situacije.
Privremenim situacijama moze se obracunati najvise 90 % vrijednosti izvedenih radova, a putem
okoncane situacije preostalih 10 %.

(6) Narucitelj ¢e, u roku od 25 dana od ispostave privremene situacije, ovjerene od strane
nadzornog inZenjera, izvriti isplatu neosporenog dijela (ako postoji osporeni dio), privremene
mjesecne situacije.

(7) Narucitelj pla¢anja vrSi u korist  transakcijskog racuna Izvodaca IBAN
HR. o , otvorenog kod

(8) 1zvodad je duZan odmah po naplati svojih mjese&nih situacija i konacne platiti situacije svojim
podizvodacima sukladno svojim medusobnim ugovorima o izvodenju.

(9) Dan bankovnog prijenosa s racuna Narucitelja se smatra za potrebe ovog ugovora datum
pla¢anja.

(10) Ukoliko Narucitelj kasni s plaéanjem, lzvodagima pravo na zakonsku zateznu kamatu.



(11) Zadrzani iznos dospijeva na naplatu zajedno s konanom situacijom uz uvjet da je Izvodal
predao Investitoru ugovoreni instrument osiguranja za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
te da je primopredaja radova uspjeSno izvrSena (otklonjeni svi nedostaci utvrdeni kod
primopredaje).

(12) Konacnu situaciju lzvoda¢ moze ispostaviti nakon obostrano potpisanog kona¢nog obracuna,
odnosno Zapisnika o konacnom obracunu.

(13) Ugovorne strane suglasno utvrduju da na zadrzani depozit Izvodac¢ neée zaracunavati zateznu
kamatu.

(14) Sva plac¢anja izmedu ugovornih strana vr§e u kunama (HRK).

(15) lzvoda€ ne smije bez suglasnosti Naru itelja, svoja potrazivanja prema Narucitelju, po ovom
Ugovoru, prenositi na tre¢e osobe.

(16) Ugovorne strane su suglasne da ukoliko se pojavi bilo kakva potreba za izvrSenje naknadnih,
dodatnih ili nepredvidenih radova (NDN) odnosno van troSkovnickih radova (VTR), koji nisu ovim
ugovorom obuhvaceni, izvoditelj radova (Dobavlja¢) o tome mora prvo obavijestiti Narugitelja i
Nadzornog inZenjera, te dostaviti pismenu ponudu za iste, po trznim odnosno ugovornim
jediniénim cijenama iz ovog ugovora. Ponudu trebaju ovjeriti Nadzorni inZenjer i predstavnik
narucitelja, te se tek tada moze pristupiti radovima.

(17) Radovi iz prethodnog stavka (18) ¢e se regulirati dodatkom Ugovora, pri E€emu ukupna vrijednost
dodatno ugovorenih radova ne moze prije¢i 15% vrijednosti definirane ovim Ugovorom.

(18) Kao garanciju za plaéanje ugovorene cijene NarucCitelj je duzan lzvodacu istovremeno s
potpisivanjem ovog Ugovora, kao sredstvo osiguranja plac¢anja uruditi zaduznicu ovjerenu kod
javnog biljeznika u iznosu od 10 (deset) % vrijednosti ugovora.

Primopredaja radova, konacni obracun i Tehni¢ki pregled

Clanak 11.

(1) 1zvodac ¢e odmah po zavrSetku svih radova obavijestiti Narucitelja o zavrSetku radova, a Naruditelj
je obvezan u roku 7 (sedam) dana pristupiti i u roku od 21 (dvadesetjedan) dan dovrSiti
primopredaju izvrSenih radova po ovom ugovoru. Izvodag se obavezuje sudjelovati i suradivati s
Naruciteliem kod postupka Tehni¢kog pregleda i ishodenja Uporabne dozvole, te osigurati svu
potrebnu dokumentaciju i ispitivanja, odnosno atestiranja, za izdavanje Uporabne dozvole, koju je
duzan ishoditi sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

(2) Ugovorne strane su sporazumne da ¢e konaéni obra¢un radova obaviti u roku 30(trideset) dana,
od obavljene primopredaje, a nakon uspjedno provedenog Tehnitkog pregleda. Ukoliko se
tehnicki pregled ne bi odrZzao u roku od 30 dana po zavr3etku radova ili ne bi bio uspjeSan iz
razloga za koje nije odgovoran lzvodac¢, ugovorne ¢e strane izvrSiti primopredaju i okoncani
obraéun radova, te placanje po okon€anoj situaciji kao da je proveden uspjeSan tehnicki pregled.

(3) Primopredaju i konacni obracun izvrsiti ¢e komisija koju ¢e zajedno formirati ugovorne strane,
odmah po zavrSetku radova, a sastavu komisije biti ée najmanje po jedan predstavnik svake od
ugovornih strana, (eventualnih) pod Izvodaca, te nadzorni inZenjer. Komisiji se po potrebi mogu
pridodati i nezavisni struénjaci/vjestaci, koje prihvate obje ugovorne strane.



(4) 1zvodac je duzan u roku koji mu odredi komisija za primopredaju otkloniti nedostatke nastale
njegovom krivnjom ili krivnjom njegovih pod lzvodac¢a. Narucitelj je ovlasten primjereno smanijiti
cijenu, ako utvrdi da kvaliteta ili kvantiteta izvedenih radova ili upotrijebljenog materijala nije u
skladu sa zahtjevima iz ovog ugovora, odnosno da su radovi samo djelomi¢no izvedeni ili uopce
nisu izvedeni u skladu s dokumentacijom i zahtjevima Narucitelja. Prije toga ¢e Naruditelj dati
IzvodacCu primjeren rok za otklanjanje nedostataka. Ako Izvoda¢ ne postupi po osnovanom
zahtjevu komisije, Narucitelj je ovlasten, nedostatke otkloniti po drugom lzvodacu, a na teret
Izvodaca, naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ako Izvoda¢ odbije podmiriti zaprimljen
racun, te potraZivati naknadu eventualne Stete. U slucaju spora po odredbama ovog ¢lanka,
mjerodavno je misljenje nezavisnog vjeStaka, kojeg prihvate obje ugovorne strane.

(5) O primopredaji se sastavlja zapisnik u koji se unosi:

jesu li radovi izvedeni prema projektno-tehni¢koj dokumentaciji, ovom ugovoru te propisima i
pravilima struke

odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove lzvodal
treba na svoj troSak doraditi, popraviti ili ponovno izvesti i u kojem roku to treba uginiti,

o kojim pitanjima tehnicke naravi nije postignuta suglasnost izmedu ovlastenih predstavnika
ugovornih strana,

konstataciju o primopredaji garantnih listova i atesta u skladu s propisima, - datum zavrSetka
radova i datum primopredaje.

Ukoliko postoje nedostaci, koji se sukladno misljenju ovlastenog nezavisnog vjeStaka kojeg prihvate
obje ugovorne strane, ne mogu ukloniti, Narucitelj ima pravo izbora izmedu izmjene dijela gradevine
s nedostatkom ili smanjenja cijene sukladno smanjenju kvalitete, pri Cemu istovremeno ima pravo na
isplatu naknade Stete.

(6) Kona¢nim obraunom ugovorne strane uredit ¢e sva svoja medusobna prava i obveze proiza$le
iz ovog Ugovora, a narocito ¢e utvrditi:

vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu;
visinu ukupno isplacenih iznosa po privremenim situacijama do konac¢nog obracuna;

konacéni iznos koji lzvodac treba primiti od ili vratiti Narucitelju prema nespornom dijelu
obraéuna izvedenih radova;

iznos koji je Naruditelj zadrzao na ime uklanjanja utvrdenih nedostataka kod primopredaje
radova

podatak o tome da li Naruditelj zadrzava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu Stete, u kojem
iznosu i po kojoj osnovi;

podatak da su utvrdeni nedostaci uklonjeni ili iznos koji se odbija za uklanjanje nedostataka

da u konaénom obradunu moraju biti navedeni razlozi prekoracenja uslijed nepredvidenih
okolnosti.

(7) Po potpisanom konadnom obracunu ugovorne strane nemaju nikakvih daljnjih medusobnih
potrazivanja, osim onih koji po prirodi ovog ugovora i dalje postoje (npr. pravo na regres zbog
popravljanja Steta tre¢im osobama, otklanjanje nedostataka i sl.)

(8) Maniji nedostaci ne mogu utjecati na primopredaju.

Obveze lzvodada

Clanak 12.

(1)

Glavnim Izvodacem radova imenuje se Izvodac/vodeci ¢lan zajednice ponuditelja koji ¢e biti

odgovoran za medusobno uskladivanje izvodenja radova lzvodac¢a/svih Izvodaca i pod Izvodaca kao
i za izvrSenje svih radova u ugovorenom roku te ¢e imenovati glavnog inZzenjera gradilita.

(2)

Izvodal se obvezuje izvoditi radove koji su predmet ovog Ugovora sukladno standardima i

tehni¢kim normama odredenima u glavnom i izvedbenom projektu, pravilima struke, zakonima i

propisima koji se odnose na ugovorene radove i odredbama ovog Ugovora.

3)

Izvodal se obvezuje da Ce se tijekom ispunjenja ugovornih obveza ponas$ati profesionalno,

neovisno, eticki i s paznjom dobrog stru¢njaka.



(4)

Izvodac je svoje pravo na manipulativni troSak iskoristio buduéi ga je ukljucio u ugovornu cijenu

koja je vidljiva u ponudbenom troSkovniku.

()

(6)

Izvodacg se obvezuje imati na gradilistu:

tehni¢ku dokumentaciju i izvedbene projekte s ucrtanim eventualnim izmjenama i dopunama,
dokumentaciju koja potvrduje kvalitetu i ispravnost ugradenih materijala (ateste) prema
propisima o tehni¢kim normativima i hrvatskim standardima,

rieSenje o upisu lzvodaca u sudski registar nadleznog Trgovackog suda,

gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

akt o postavljanju voditelja gradenja, dipl. ing. Gradevine i akt o imenovanju voditelja za
instalaterske radove sa potrebnim iskustvom, koji mora biti kontinuirano prisutan na gradilistu,
akt o postavljanju osobe odgovorne za provodenje mjera zastite na radu,

suglasnost za obavljanje djelatnosti gradenja izdanu od strane Ministarstva graditeljstva i
prostornog uredenja, Uprave za graditeljstvo,

ispuniti sve ostale obveze i uvjete u skladu s odredbama Zakona o gradnji te drugih pozitivnih
propisa RH,

policu osiguranja gradiliSta od osiguravaju¢e ku¢e sa osiguranim pokricem za Stetu prema
tre¢im osobama.

Izvoda se obvezuje voditi gradevinsku knjigu i gradevinski dnevnik u skladu s propisanim

pravilnikom te iste dostavljati Investitoru svakodnevno na kontrolu.

(7) Kontinuirano osiguravati potreban broj radnika na gradilistu kako bi osigurao izvodenje radova u

skladu s predanim terminskim planom izvodenja radova.

(8) Postaviti brojilo za potroSnju elektricne energije direktno s elektro-distribucije i kontrolno brojilo

za potrosnju vode te plaéati svoju potrosnju struje i vode.

(9) Biti kooperativan s ostalim izvodaCima radova u svrhu osiguranja kontinuiteta izvodenja svih

radova.

(10) Organizirati radno vrijeme gradiliSta na nacin koji garantira dinamiku izvodenja i zavrSetak radova

u ugovorenim rokovima.

(11) Za sav materijal i opremu koju dobavlja, prije ugradnje, ishoditi pisanu suglasnost Investitora za

ugradnju iste uz dostavu kompletne tehniCke i atestne dokumentacije. U slu¢aju sumnje u
kvalitetu materijala ili izvedbe, Investitor zadrzava pravo ispitivanja probnih uzoraka na gradilistu,
po ovlastenoj instituciji, a na troSak lzvodaca ako se utvrdi neadekvatnost materijala/opreme.

(12) Izraditi radioni¢ku dokumentaciju te istu pravovremeno dostaviti Investitoru na kontrolu i ovjeru.

(13) O svom troSku kontinuirano C istiti gradiliSte i sav otpad, sukladno pozitivnim zakonskim

propisima, o svom troSku zbrinuti na deponij, u suprotnom c¢e isto u€initi Investitor o troSku

Izvodaca.

(14) Sudjelovati u postupku tehni¢kog pregleda i osigurati svu potrebnu dokumentaciju za isti.

Clanak 13.

(1) Izvodal se obvezuje ugovorne radove izvesti prema vaze¢im zakonskim i drugim propisima,

obi¢ajima i praksi u graditeljstvu i ostaloj mjerodavnoj dokumentaciji uz ovaj Ugovor.

(2) Izvodac se obvezuje pridrzavati svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zastita okolisa.

(3) Izvodal se obvezuje da ¢ée omoguéiti kontrolorima ovlastenim od strane Ministarstva
gospodarstva, poduzetniStva i obrta, te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i
investicije, kontrolu dokumentacije vezane za realizaciju ovog ugovora, te postupak javne nabave

koji je prethodio potpisivanju ovog Ugovora.



Clanak 14.

(1) l1zvodac je obvezan ugradivati novu i nekoriStenu opremu i uredaje, te sve radove izvoditi s
proizvodima (materijalima) sukladno Zakonu o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje
sukladnosti (NN 80/13, 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i
oznacCavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o gradevnim
proizvodima (NN 76/13, 30/14), i Zakonu o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13) i drugim odgovarajuéim
propisima, za Sto treba predoditi odgovaraju¢e dokaze na zahtjev nadzornog inzenjera. (2) U cilju
dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova lzvoda¢ je obvezan obavljati potrebna
prethodna i tekuca ispitivanja po vrsti i obimu predvidenom u vazeéim standardima te tehni¢kim
normama odredenima glavnim projektom.

Clanak 15.

(1) Osim vodenja i ¢uvanja dokumentacije na gradili§tu odredene Zakona o gradnji (NN 153/13,
20/17 ), lzvoda¢ je obvezan voditi gradevinsku knjigu s odgovaraju¢im obracunskim crtezima i
mjerama u jednom (1) primjerku, ali svaki list (datum) u 2 (dva) primjerka. Gradevinsku knjigu
potpisuju inzenjer gradiliSta, nadzorni inzenjer i predstavnik narucitelja.

(2) Izvodac¢ je u obvezi izraditi projekt izvedenog stanja i geodetski snimak izvedenog stanja,
predati ih Narucitelju u 3 (tri) pisana primjerka i na CD-u, nakon zavrSetka radova, a najkasnije 30
(trideset) dana od uspjesSno provedenog tehni¢kog pregleda. Projekt izvedenih radova su crtezi i
proracuni provedenih izmjena i dopuna tehni¢ke dokumentacije, te stvarno izvedenih radova na
temelju tih izmjena i dopuna.

Clanak 16.

(1) Izvoda¢ radova je duzan sklopiti osiguranje koje pokriva njegovu odgovornost vezano uz
industrijske nesrece i gradanskopravne odgovornosti prema tre¢ima za svoje radnike i sve osobe koje
zaposli na radovima prema Ugovaratelju i svakom zaposleniku takve nadleznosti, proizlazedéi iz
izvodenja radova. Takva odgovornost je neograni¢ena u sluajevima osobnih ozljeda.

(2) Izvodac radova je duzan sklopiti osiguranje koje pokriva odgovornost vezano uz rizike i
gradanskopravnu odgovornost prema tre¢ima iz djela ili propusta koji se mogu pripisati njemu,
njegovim pravnim slijednicima. Nadalje, duzan je osigurati da su svi njegovi podizvodaci sklopile
sli¢no osiguranje.

3) Izvodac¢ je duzan predociti presliku police osiguranja Narugitelju kad to od njega zahtijeva
Narucitelj ili nadzorni inzenjer.

Clanak 17.

(1) Izvodag je obvezan rijesSiti i provoditi privremenu regulaciju prometa prema elaboratu izdanom
od nadleZne komunalne ustanove.

(2) Izvodac je obvezan snositi troskove pripremnih radova, troskove svih energenata potrebnih za
funkcioniranje gradiliSta, troSkove vezane uz prekomjerno optereéenje cesta, trodkove pribavljanja
suglasnosti za navedeno i trodkove eventualnog zauzeca javnih prometnih povrsina.

3) Ukoliko se zbog nadina izvodenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti, Izvodacje
duZan o svom tro8ku izraditi po sudskom vjestaku elaborat zate€enog stanja prije poCetka radova.

Clanak 18.

(1) Izvodac je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana prije izvodenja
pojedinih radova, u skladu s planom iz &lanka 6. prougiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloZivu
dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatraZiti od Narucitelja objasSnjenje nejasnih detalja, kako
ne bi doSlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uo€ene nedostatke obvezan je bez odlaganja
upozoriti Narucitelja. Narucitelj ¢e se na navedena trazenja ocitovati u roku od 3 (tri) dana.



(2) Ako se u toku izvedbe radova pojave nejasnoce ili nedoreenosti u tehni¢koj dokumentaciji, a
Izvodal prije davanja ponude nije zatraZio pojasSnjenja za navedene nejasnoce ili nedoreCenosti,
mjerodavno ¢e biti tumacenje projektanta i nadzora.

Clanak 19.

(1) Tijekom izvodenja radova, Izvodac ¢e paziti da na gradiliStu nema nepotrebnih stvari i ukloniti
¢e svu nepotrebnu mehanizaciju ili viSak materijala. Izvodal ¢e odstraniti i odvesti s gradiliSta sav
otpad, smece, objekte pripremnih radova i ostatke koji vise nisu potrebni, o svom trosku.

(2) Nakon zavrSetka radova, Izvoda¢ ¢e u razumnom roku i na svoj troSak ocistiti i ukloniti s
gradilista svu mehanizaciju, visak materijala, otpad, smece i objekte pripremnih radova. lzvodac ¢e
gradiliste ostaviti Cistim i u dobrom stanju. Izvoda¢ je obvezan dostaviti dokaz da je otpad zbrinut na
zakonom propisani nacin.

Naknada Stete
Clanak 20.

(1) Izvodac je duzan sanirati sve nastale Stete, koje su posljedica njegovih radnji, uslijed gradenja
ukljucivo i oste¢enja na mrezi javnih i nerazvrstanih cesta koje se koriste tijekom izvodenja radova.
TroSkovi i radovi sanacije se posebno ne obraCunavaju i ne placaju, ve¢ se podrazumijeva da su
uklju€eni u ukupnu ugovornu cijenu.

Clanak 21.

(1) Izvodac je u obvezi Stititi, obestetiti, ne smatrati odgovornim i braniti Narucitelja i njegove
djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih Steta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva,
traZenja, pravnih radnji i pravnih odluka koji su posljedica iskljuCive odgovornosti lzvodaca zbog
povrede ovog ugovora po lzvodacdu, njegovim zaposlenicima, zastupnicima i pod lzvodadima i
dobavlja¢ima.

(2) U slu€aju bilo kakvih odstetnih zahtjeva tre€ih osoba prema Narugitelju, a koji proizlaze iz
krSenja obveza lzvoda¢ po ovom ugovoru, Izvodag se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.
3) Ukoliko bi Narucitelj popravio ili nadoknadio Stetu nastalu tre¢im osobama, koja je utvrdena
pravomoc¢nom sudskom odlukom, koja je nastala kao posljedica odgovornosti Izvodaca, a po osnovi
ovog Ugovora, Narugitelj ima pravo naknaditi Stetu odbitkom odgovarajuéeg iznosa od bilo koje
situacije koju je ispostavio lzvoda¢&, odnosno na Narugitelju drugi prihvatljivi nacin.

Clanak 22.

(1) Rizik propasti ili oSteéenja gradevine ili radova iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje
Narucitelju snosi Izvodac te nema pravo na naknadu od Narugitelja.

(2) Ukoliko se na radovima ili dijelu gradevine dogodi gubitak ili Steta tijekom perioda kada je
Izvodag odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, Izvodac ¢e nadoknaditi
gubitak ili ispraviti $tetu na svoj rizik i na troSak tako da radovi ili gradevina odgovaraju Ugovoru.

Clanak 23.

(2) Izvodal radova se obvezuje po potpisu ovog ugovora dostaviti Narucitelju jamstvo, odnosno
bankovnu garanciju poslovne banke, za dobro izvr§enje posla (izvedbeno jamstvo) u iznosu od 10
(deset) % od sveukupnog iznosa ugovorene cijene i s rokom vazenjado 31.01.2019. Jamstvo banke
mora biti bezuvjetno, neopozivo i naplativo na prvi pismeni poziv.te prenosivo na Hrvatsku banku za
obnovu i razvitak (HBOR)..



(2) Izvedbeno jamstvo se odreduje kao jamstvo Narucitelju za svaki gubitak koji nastane kao
rezultat propusta lzvodaca radova, da u cijelosti pravilno izvrSi svoje obveze prema ugovoru, i u za to
predvidenom ugovornom roku.

3) Stranke suglasno utvrduju kako nece biti izvr§ena niti jedna uplata u korist Izvodac¢a radova
prije dostavljanja jamstva.

(4) Narucitelj se obvezuje obavijestiti Izvodaca radova o prirodi prekrSaja/propusta prije
podnoSenja bilo kojeg zahtjeva prema izvedbenom jamstvu.

(5) Jamstvo za dobro izvrSenje posla (izvedbeno jamstvo) vrac¢a se lzvodacu po uspjeSnom
okonc¢anju svih ugovorenih radova, primopredaji radova, i dostavi jamstva za kvalitetu izvedenih
radova u garantnom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Clanak 24.

() Izvoda¢ se u indikativnom roku od 15 (petnaest) dana od dana izvrSene primopredaje
Narucitelju, obvezuje izdati Naruditelju, o svom trosku, bankovnu garanciju za otklanjanje nedostataka
u garantnom roku u iznosu od 10% vrijednosti izvedenih radova.

(2) Izvoda¢ jam¢&i za ugovorenu kvalitetu izvedenih radova, odnosno otklanjanje nedostataka.
Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utvrduje se na razdoblje od 2 (dvije) godine za kvalitetu
izvedenih radova. Garantni rok za nedostatke koji se ti¢u ispunjavanja zakonom odredenih bitnih
zahtjeva za gradevinu iznosi 10 (deset) godina od dana uspjesne primopredaje. Pocetak jamstvenog
roka te€e od dana primopredaje izvedenih radova.

Ukoliko bi Narucitelj neopravdano odgadao primopredaju, jamstveni rok pocinje tec¢i 15.0g dana od
dana uspjesSno izvrsenog tehni¢kog pregleda gradevine.

3) Jamstvo (bankarska garancija) iz ovog ¢lanka mora biti samostalna, izdana za Narucitelja od
prihvatljive banke i mora sadrZavati klauzulu bezuvjetno, neopozivo i naplativo na ,prvi poziv*“.

(4) Ako lzvoda& ne dostavi sredstvo osiguranja iz prethodnog stavka, Investitor ima pravo na
konaénoj situaciji zadrzati 10 % (deset posto) vrijednosti ugovorenih radova za svo vrijeme trajanja
garantnog roka.

Clanak 25.

(1) Izvodag je obvezan u jamstvenom roku na pisani poziv Naruditelja o svom troSku i na svoj rizik
otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja
ugovorne namjene i/ili propisane kvalitete.

(2) Ukoliko Izvodac na pisani poziv Narugitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku od 8
(osam) dana od prijama pisanog poziva, ili ne otkloni nedostatak u tehnolo$ki razumnom roku, Narugitelj ih moze
otkloniti putem tre¢e osobe o troSku Izvodaca uz naplatu iz predane bankovne garancije.

Ustupanije dijela Ugovora podizvodacima i naknadni radovi

Clanak 26.

(2) Izvoda€ radova je odgovoran za djelovanja, propuste i nemar svojih podizvodaca ili
zaposlenika, kao da su u pitanju djelovanja, propusti ili nemar lzvodac¢a radova ili njegovih
zaposlenika. Odobrenje na ustupanje dijela radova podizvodac¢ima ne oslobada Izvodac¢a radova od
njegovih obveza prema ugovoru.

(2) Izvodac smije tijekom izvrSenja ovog Ugovora mijenjati podizvodaca za onaj dio Ugovora koji
je prethodno dao u podugovor, preuzeti izvrSenje dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor,



uvesti jednog ili vise novih podizvodaca, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora u podugovor
ili ne. Radovi koji su predmet podugovora i identitet podizvodac¢a, moraju se prijaviti Narucitelju zbog
obveza prema Inspekciji Rada.

3) Izvodac je obvezan na zahtjev Naruditelja izvesti naknadno naru¢ene radove, po cijenama i
uvjetima iz ovog ugovora.

(4) Za izvodenje naknadnih radova potrebno je posti¢i obostranu pisanu suglasnost ugovornih
strana te iste utvrditi dodatkom ovom Ugovoru. Izvodaé nije ovlasten izvoditi naknadne/dodatne
radove ako iste, Investitor, potpisom dodatka ovom Ugovoru nije odobrio.

Izmjene Ugovora
Clanak 27.

Ugovorne strane su suglasne da se u slu€aju nastanka nepredvidih situacija nakon potpisa
Ugovora, ugovor moze sporazumno izmijeniti, ukoliko izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu Ugovora.

Raskid ugovora od strane Narucitelja
Clanak 28.

(1) Ukoliko lzvoda& propusti ispuniti neku obvezu iz Ugovora, predstavnik Narucitelja moze putem
pisane obavijesti zatraziti od Izvodaca da popravi nedostatak ili ga ukloni u odgovaraju¢em roku,
a koji ne moze biti kraci od 8 (osam) dana.

(2) Narucitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Izvodac:

- ne dostavi zahtijevana jamstva;

- ne postupi prema obavijesti za uklanjanje nedostatka kojima se mijenjaju bitni zahtjevi za gradevinu,
a koji nastanu prije primopredaje,

- ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvodenje radova s planom sukladno &lanku 7. (2);

- ne dostavi policu osiguranja sukladno ¢lanku 16.

- ako se nad njim otvori ste€ajni ili predstecajni postupak; ili

- ne izvrSi druge obveze u slu€aju ¢ega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviden raskid
ugovora.

Clanak 29.

(1) Narucitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svako doba, kada za isto ima opravdani razlog,
uz obrazlozenu obavijest Izvodacu o takvom raskidu, uz pridrzaj svih prava lzvodaca koja mu po
zakonu pripadaju, osim prava na naknadu troSkova uprave koje je lzvodal prema svojim
kalkulacijama trebao naplatiti po osnovi realizacije ovog Ugovora, i naknadu Stete za promaklu dobit
Izvodaga po ovom ugovoru.

(2) Raskid ¢e stupiti na snagu 15 (petnaest) dana nakon datuma kada lzvoda& primi takvu
obavijest ili Narucitelj vrati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, prema tome koji je datum kasniji.
U svakom slucaju Naruditelj je u obvezi vratiti predana sredstva osiguranja Izvodacu.

Clanak 30.

(1) Narucitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Izvodacu.

(2) U slu€aju raskida Ugovora sukladno ¢lanku 27. i ¢lanku 28. Narucitelj ¢e platiti 1zvodadu po
izradenom obracunu/situaciji samo izvedene radove te ugovoreni ili dobavljeni materijal i opremu



3)

koja jo$ nije ugradena u objekt, a Izvodaé je istu narudio ili ugovorio za predmetni objekt. Steta
koju lzvodaC moze potrazivati zbog raskida Ugovora prema ovom ¢lanku i prethodnom ¢lanku
ovog Ugovora, obuhva¢a samo obi¢nu Stetu koju je Izvoda¢ imao zbog raskida Ugovora (Sto ne
uklju€uje tzv. troSkove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti).

U slu€aju raskida ovog Ugovora Izvodal je obvezan izvedene radove zastititi od propadanja i
poduzeti mjere zastite koje Investitor smatra nuznim. TroSkove zastite izvedenih gradevinskih
radova i ostale izdatke u vezi s istim radovima snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid
ovog Ugovora.

Raskid ugovora od strane Izvodaca

Clanak 31.

(1)

Izvodacg ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:

- ako Naruditelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora;
- ako se nad Naruciteljem otvori ste€ajni ili predste€ajni postupak

-u

slu¢aju djelovanja viSe sile koje potpuno onemogucuje izvodenje radova za dulje od 2 (dva)

mjeseca.

Obveze Izvodacda u slu€aju raskida Ugovora

Clanak 32.

(1)

U slu€aju raskida ugovora Izvodac je obvezan u primjerenom roku, a najduze u roku od 30

(trideset) dana:

(2)

- osloboditi gradiliSte od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih
podizvodaca

- izraditi obracun do tada izvedenih radova i fakturiranje istih Narucitelju, izvrSiti primopredaju
svih radova te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehni¢kog pregleda nadzornom
inZenjeru

- konzervirati radove, tj. zastiti ih od propadanja i oSte¢enja na tehnicki prikladan i ispravan
nacin

- dovesti cestu i ostalu infrastrukturu u prvobitno stanje, odnosno stanje odgovarajuce za
sigurnu upotrebu

- potpisati primopredajni zapisnik

- predati — vratiti investitoru glavne projekte temeljem kojih je dobivena potvrda na glavni
projekt, izvedbenu projektnu dokumentaciju temeljem koje je izvodio radove, atestnu
dokumentaciju za sve materijale koje je ugradio i ispitivanja koja je proveo, gradevinski
dnevnik i gradevinsku knjigu ovjerenu po nadzornom inZenjeru.

- vratiti nacrt iskol€enja.

- dostaviti investitoru izjavu ovjerenu po odgovornoj osobi, a kojom izjavljuje da su do tada
radovi izvedeni po odobrenom projektu i u skladu sa vazeéim propisima

- nakon predaje dokumenata iz ovoga €lanka, a najkasnije osmi dan nakon raskida ugovora,
napustiti gradiliSte, oslobodeno od njegovih stvari i ljudi.

Ukoliko Izvodac€ ne izvrsi u prethodnom stavku navedene obveze u za to odredenim

rokovima Narucitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora te, bez potrebe
ishodenja odobrenja Izvodaca, ukloniti s gradiliSta materijal i strojeve Izvodaca ili pod Izvodaca na
troSak lzvodaca i pohraniti ih u javno ili drugo skladiSte na trodak Izvodaca.

Clanak 33.

(1)

Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor moze raskinuti prije isteka roka na koji je sklopljen ,

po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slu¢aju nastupa sljedecih okolnosti:

- ako zbog viSe sile nije moguce ispunjavati ugovorene obveze,



- ako nadlezno tijelo uprave zabrani daljnje izvodenje radova,

- ako prestane potreba za izvodenjem radova,

- u slu€aju kr8enja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice
krSenja nisu otklonjene u roku odredenom u pismenom upozorenju druge ugovorne stranke, ugovor
se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora.

- ako nastupe druge okolnosti ili dogadaiji koji onemogucavaju ispunjenje ugovora.

Imenovanje predstavnika Izvodaca i Narucitelja
Clanak 34.

(1) Izvodac je obvezan tijekom uvodenja u posao imenovati glavnog inZenjera gradilista i voditelja
za gradevinsko-obrtni¢ke radove, inzenjere gradilita za instalaterske radove te o tim imenovanjima
pisanim putem obavijestiti Narucitelja, a sukladno vazecim propisima.

(2) Narucitelj je obvezan tijekom uvodenja u posao imenovati osobu koja ¢e biti predstavnik
Narucitelja i u njegovo ime nadgledati izvrSenje ovog Ugovora, te 0 tom imenovanju pisanim putem
obavijestiti Izvodaca.

Narucitelj je obavezan prije uvodenja u posao imenovati i glavnog nadzornog inZenjera i nadzorne
inZzenjere za gradevinsko-obrtni¢ke radove i instalaterske radove, te koordinatora Il zastite na radu.

3) Predstavnik Narucitelja predstavlja Naruditelia u odnosima koji nastanu temeljem ovog
Ugovora te se cjelokupna komunikacija lzvodaca prema Naruditelju obavlja preko njega.

Struéni nadzor
Clanak 35.

(1) Stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja ugovorenih radova obavljat ¢e Narugitelj putem
nadzornog inzenjera. lzvodac je duzan omoguciti Narucitelju i nadzornom inZenjeru stalan
nadzor nad radovima, kontrolom kvalitete i koli€ine upotrijebljenog materijala, opreme i uredaja.

(2) O imenovanju nadzornog inZzenjera Narucitelj je duZan obavijestiti Izvodaca.

Clanak 36.

(1) U provedbi stru¢nog nadzora gradenja, sukladno ¢l. 58. Zakona o gradnji (NN br.153/13,
20/17), nadzorni inZenjer je duzan i ovlasten:

- nadzirati gradenje u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom,
izvedbenim projektom te vazeéim propisima i pravilima struke

- utvrditi ispunjava li lzvodaci odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete
propisane posebnim zakonom

- utvrditi je li iskolCenje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne
izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere,
odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva,
odnosno uvjeta predvidenih glavnim projektom ili izvjeS¢em o obavljenoj kontroli projekta i
obveze provjere u pogledu gradevnih proizvoda

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoc€i u
glavnom projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije
0 poduzetim mjerama

- sastaviti zavrdno izvjeSée o izvedbi gradevine.

(2) Nadzorni inzenjer upucuje primjedbe putem gradevinskog dnevnika, te navedene primjedbe
obvezuju Izvodaca.



Clanak 37.

(1) Stranke ¢e na zahtjev Narugitelja redovito odrzavati tiedne sastanke o stanju radova i
njihovog izvodenja, ili ukoliko se pokaze potreba i CeS¢e sastanke (dnevne), a Izvodal radova se
duzan odazvati na iste, odmah. Tjedne sastanke vodi glavni nadzorni inZenjer.

(2) Izvodac je duzan radi kontrole svih radova pozvati osobu za pracenje izvrSenja i Strucni
nadzor u razumnom roku prije izvodenja istih. Ukoliko Izvoda¢ ne ispuni ovu obvezu, Narucitel]
mozZze zahtijevati dodatno ispitivanje tih radova na troSak Izvodaca radova.

3) Izvodac je obvezan najmanje 3 (tri) radna dana unaprijed pozvati Narucitelja i stru¢ni nadzor
na sudjelovanje u ispitivanju tehnickih uredaja.

(4) Ukoliko Izvodac prekrSi svoje obveze o ispitivanju ili pozivu Narugitelja odnosno nadzora
prema prethodnim stavcima, odgovoran je za Stetu koja iz toga proizlazi.

(5) Preduvjet za predaju i preuzimanje radova je uspjeSno provodenje svih redovnih ispitivanja,
koja su propisana posebnim propisima, obvezatnim normama i projektnom dokumentacijom.
Potvrde o tim ispitivanjima vrijede kao uvjet za predaju radova.

Clanak 38.

() Ugovorne strane ¢e u izvrSavanju ovoga Ugovora medusobno suradivati u dobroj vjeri te se
obvezuju potpisati sve isprave, dati sva oc€itovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne
radi izvrSavanja ovoga Ugovora.

(2) Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slu€aju pravne praznine u
odredbama Ugovora, to nema utjecaja na vazenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim ¢e
slu¢ajevima ugovorne strane nevazec¢u odredbu zamijeniti novom koja ¢e u gospodarskom smislu
biti najbliza nevaljanoj odredbi.

Mijere zastite na radu
Clanak 39.

(1) Radnici koji obavljaju ugovorenu vrstu radova moraju posjedovati odgovarajuce kvalifikacije
za tu vrstu radova. Radnici moraju biti obu€eni i osposobljeni za rad na siguran nacin na mjestu
rada, kao i za rad na siguran nacin koji se odvija eventualnim koriStenjem sredstava sa pove¢anim
opasnostima na mjestima rada.

(2) Radnici moraju posjedovati odgovarajuci i ispravan alat kao i dovoljno ispravnih i
odgovarajucih osobnih zastitnih sredstava. Sredstva sa poveéanim opasnostima moraju biti ispitana
(atestirana) i ispravna. Radnici moraju biti sposobni i osposobljeni za rad na visini u skladu s
vazecim propisima.

3) Izvodad je duZan u cijelosti se pridrzavati op¢ih i posebnih mjera sigurnosti na radu
predvidenih pravilima struke i Pravilnikom o za$titi na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima
(NN 51/08),

Zakonom o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96,114/03,100/04, 86/08,116/08, 75/09, 143/12), te
Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10) u pogledu sigurnosti radnika na radilistu, prolaznika,
prometa, Cuvanja objekata na kojima se izvode radovi, opreme, okoline i susjednih objekata, kao i
Pravilnika o ispitivanju radnog okoliSa te strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima (NN 114/02,
131/02, 126/03). Izvodenje radova mora biti uskladeno sa vazec¢im propisima, pravilima struke i
vazeéim zakonima koji vrijede za izvodenje predmetnih radova. lzvodag radova ima posebnu
obvezu organizirati rad na siguran nacin u skladu sa vaZze¢im Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri
radu s elektricnom energijom (NN 88/12). Mjere zastite na radu, kao i mjere zastite od pozara
predvidene gore navedenim zakonima i pravilnicima, Izvodac je duZan provoditi na svoj rizik i o
svom trosku.



4) Za sve eventualne nezgode nastale na gradilistu, koje su posljedica krivnje Izvodaca,
materijalnu i kaznenu odgovornost snosi Izvodac.

Ostale odredbe

Clanak 40.

(1) Sastavni dio ovog Ugovora su:
1. Gradevinska dozvola

2. Ponuda i ponudbeni troskovnik dostavljeni u okviru postupka javne nabave, 3. Vremenski
plan izvedbe radova (terminski plan).

Zavr$ne odredbe

Clanak 41.
(1) Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, Naruditelj i Izvodac¢ ¢e rjeSavati sporazumno.

(2) U slu€aju nemoguénosti sporazumnog rjeSenja spora, ugovorne strane prihvaéaju nadleznost
suda u Varazdinu.

Clanak 42.
(1) Kontakt osoba Narucitelja je Dmitar Maravic.

(2) Kontakt osoba Izvodaga je ..........cooeveieiiiiiiiiiiiiii,

Clanak 43.

(1) Ugovorne strane se moraju bez odlaganja izvjeStavati o naredbama upravnih organa ili drugim
naredbama koje zahtijevaju izmjenu ugovora.

Clanak 44.

(2) Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne slijednike ugovornih strana.

Clanak 45.

(1) Ugovorne strane su suglasne da za sve $to nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru vrijede
odredbe Zakona o obveznim odnosima te drugih vazecih zakonskih i drugih propisa.

Clanak 46.

(1) Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka, od kojih svaki ima dokaznu
shagu izvornika, i svaka ugovorna strana dobiva po 2 (dva) primjerka.

Clanak 47.

(1) Ugovor stupa na snagu danom potpisa (svih) ugovornih strana.



U Cakovcu, 2018.godine.
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